

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi 23/2021 (IV. 14.) számú határozatot hozom:

23/2021. (IV. 14.) határozat

Tárgy: megvalósítási ütemterv a „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázatra

- 1) Jóváhagyom, hogy „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázatra a 2097 Pilisborosjenő, Fő út 41. (400. hrsz.) óvodai ingatlan vonatkozásában az alábbi megvalósítási ütemtervét:

A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemterve

Az Önkormányzat a konyhafelújítást az alábbi ütemterv szerint szeretné megvalósítani: A beruházás volumene miatt a kivitelezés kb. 6 hetet vesz igénybe. A miniszteri döntés határideje 2021. július 16-a, ezért az idei évben a beruházásnak csak a megkezdése lehetséges. Fentiek miatt mind a felújítást, mind az eszközbeszerzést az Önkormányzat az óvoda 2022. évi nyári zárva tartása alatt tudja megvalósítani, ami várhatóan 2022. július 11.-től augusztus 21.-ig tartani.

Az átadásra várhatóan 2022. augusztus 22-én kerülhet sor.

A beruházást az alábbi ütemben szeretnénk megvalósítani:

1. 2021. második félév: projektelőkészítés
2. 2022. július 11-től július 15-ig: bontási munkák, deponálás, sirt elszállítás.
3. 2022. július 15-től július 29-ig: épületgépészet, villamossági munkák
4. 2022. július 29-től augusztus 10-ig: kőművesmunkák, fa-műanyag szerkezetek
5. 2022. augusztus 10-től augusztus 21-ig: vakolási,- betonozási,- burkolási,- festési munkák.

Az eszközbeszerzést az alábbi ütemben szeretnénk megvalósítani:

1. 2022. március 1-jén közbeszerzés megindítása
2. 2022. július 20-tól július 25-ig: nagy értékű gépek beszerzése
3. 2022. augusztus 15-től augusztus 19-ig: kis értékű eszközök beszerzése.

I. Finanszírozási ütemterv

Az önkormányzat a konyhafelújítás finanszírozását a megvalósítási ütemtervvel összhangban képzei el.

A kiadásokat a pályázat szerinti két csoportra osztjuk szét: a beruházási kiadásokra és az eszközbeszerzés kiadásaira.

Beruházási kiadások finanszírozási ütemterve

A tervezett felújítás bekerülési értéke nem éri el a Közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvényben meghatározottakat, ezért nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az Önkormányzat pályázat útján kívánja kiválasztani a kivitelezőt (3 árajánlat bekérése), beszerzési szabályzat alapján.

A pályázat részeként benyújtott tervezői nyilatkozatban foglaltak szerint az Önkormányzat nem engedélyköteles tevékenység keretein belül kívánja elvégezni az ingatlan felújítását, ezért nem kell engedélyezési eljárást lefolytatni.

A konyhafelújítás beruházásait 3 db részszámla és 1 db vég számla kifizetésével képzeljük el. A részszámlák és a vég számla Önkormányzat általi befogadásának és kiegyenlítésének feltétele az aláírt teljesítésigazolás.

A kifizetések alakulása:

1. rész számla: bontási munkák, deponálás, sirt elszállítás elvégzése (25 %) (tervezett pénzügyi kiegyenlítés: 2022. július 15-ig).
2. rész számla: épületgépészet, villamossági munkák elvégzése (25 %) (tervezett pénzügyi kiegyenlítés: 2022. július 29-ig).
3. rész számla: kőművesmunkák, fa-műanyag szerkezetek beépítése (25 %) (tervezett pénzügyi kiegyenlítés: 2022. augusztus 10-ig).
4. Vég számla: vakolási,- betonozási,- burkolási,- festési munkák elvégzése (100 %) (tervezett pénzügyi kiegyenlítés: 2022. augusztus 22-ig).

Eszközbeszerzési kiadások finanszírozási ütemterve

A tervezett eszközbeszerzés bekerülési értéke eléri a Közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvényben meghatározottakat, *árubeszerzés* esetében **15.000.000 forintot**, ezért közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

Az eszközbeszerzéssel kapcsolatban semmilyen engedélyezési eljárást nem kell lefolytatni.

A konyhafelújítással kapcsolatos eszközbeszerzéseket két ütemben szeretnénk megvalósítani. Először a nagy értékű eszközöket szeretnénk beszerezni, utána a kis értékűeket.

A kifizetések alakulása:

Az eszközök értékének kiegyenlítése (tervezett pénzügyi kiegyenlítés: 2022. augusztus 21-ig).

- 2) Felkérem a Jegyzőt, hogy döntésemet a Magyar Államkincstár részére juttassa el.

Felelős: dr. Horti István jegyző

Határidő: 2021. április 14.

Pilisborosjenő, 2021. április 14.



Tömöri Balázs
polgármester