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TERVEZÉSI AJÁNLAT 
 

PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG 
 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK 
 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEŐCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 
 

KÉSZÍTÉSÉRE 
 

1. ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Pilisborosjenő község településfejlesztési dokumentumok – településfejlesztési koncepció 
felülvizsgálat, integrált településfejlesztési stratégia - készítésére az alábbi tervezési díjat 
ajánljuk meg a részletes tervezési ajánlatban foglalt tartalommal: 
 

2.600.000,- Ft + 27% ÁFA 
összesen 

3.302.000,- Ft, azaz Hárommillió-háromszázkettőezer Ft 
 

MUNKARÉSZ Tervezési díj Határidő: 

I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - 8 hét 
II. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1.100.000 Ft + ÁFA  10 hét 
III. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA  1.200.000 Ft + ÁFA  12 hét 
IV. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS   

Egyeztetési anyag készítése - 2 hét 

Egyeztetés   
V. JÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁS   

Jóváhagyás előkészítése 
Jóváhagyott tervdokumentáció 

 
300.000 Ft + ÁFA  

 
2 hét 

A településfejlesztési dokumentumok társadalmasítása során javasoljuk mediációs 
módszerek alkalmazását és kapcsolódó közösségi nap megrendezését, mely tervezést segítő 
módszerek bemutatását a 4. Partnerségi egyeztetés, jövőképalkotás módja című fejezet 
tartalmazza. A mediációs módszerek alkalmazására és kapcsolódó közösségi nap 
megrendezésére az alábbi tervezési díjat ajánljuk meg. 

MUNKARÉSZ Tervezési díj Határidő: 

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS MEDIÁCIÓS MÓDSZEREKKEL 1.200.000 Ft + ÁFA  a koncepció 
elkészítésé-

vel 
párhuzamos

an 

KÖZÖSSÉGI NAP SZERVEZÉSE 400.000,- Ft + ÁFA 

Az ajánlatban foglaltakat 30 napig tartjuk fenn. 
 
A településfejlesztési dokumentumok a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Eljr. előírásai szerint készülnek. 
 
Ajánlatunk kiterjed a fejlesztési dokumentumok jogszabályban előírt, illetve előzetesen az 
önkormányzat által igényelt társadalmasítására, illetve a fejlesztési dokumentumok 
jogszabályban előírt egyeztetésére. 
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Önkormányzati adatszolgáltatás: 
- KSH adatok 
- hatályos településrendezési eszközök és azok alátámasztó munkarészei 
- korábbi fejlesztési dokumentumok (gazdaságfejlesztési program, turisztikai fejlesztési 

dokumentumok, térségi, mikrotérségi fejlesztési dokumentumok) 
- civil szervezetek fejlesztési elképzelései, 
- gazdasági szereplők, vállalkozók fejlesztési elképzelései, vállalkozói szándék-

nyilatkozatok, 
- egyéb önkormányzati elképzelések dokumentumai (tanulmánytervek, engedélyes tervek). 
 
Budapest, 2020. március 11. 
 
Tisztelettel: 

Ferik Tünde 
ügyvezető 
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2. TERVEZŐ  
 
Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.  
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. II/5. 
Tel: 06 1 439-0490 
Mobil: 06 70 938-3224, 06 20 913-8575 
www.vzm.hu, vzm@vzm.hu 
 
Teamvezető:  Ferik Tünde – okl. építészmérnök, É 13-1259 
 Településmérnök, 
 Vezető településrendező tervező TT/1 13-1259 
  
 Bérczi Szabolcs – okl. településmérnök, TT 13-1411 
 okl. környezetgazdálkodási agrármérnök 
 Fóthi Annamária – okl. településmérnök 
 Kéthelyi Márton – okl. tájépítészmérnök, TK 01-5282, tájvédelmi szakértő 
 Papp Renáta - okl. urbanista építészmérnök 
 Schlitt Renáta - okl. tájépítészmérnök 
 Ronyecz Zsófia – okl. tájépítészmérnök 
 Sipos Noémi – okl. településmérnök 
 Südi Beáta – építészmérnök 
 Varga-Végh Anna – okl. településmérnök 
 Sághy Bálint – okl. környezetmérnök 
  
 dr. Domján Zsófia - irodavezető 
 
 
 
Altervező: Kéthelyi Gergely – szociológus (SocioScope Bt.) 
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3. RÉSZLETES TERVEZÉSI AJÁNLAT 
 

I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

Az Eljr. 3/A. § (3) bekezdésének megfelelően a megalapozó vizsgálat aktualizálására kerül 
sor, melynek tartalmi elemeit az önkormányzati főépítész írásban határozza meg az alábbi 
javasolt tartalommal:  

- Bevezetés 
- KSH adatszolgáltatás alapján – amennyiben új adatok kerülnek bemutatásra – a 

megalapozó vizsgálat adott fejezeteinek kiegészítése 
o A település társadalma 
o A település gazdasága 

- Fejlesztési környezet vizsgálata 
o Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

2018. évi CXXXIX. törvény 
o Szomszéd települések településfejlesztési elképzeléseinek elemzése 
o Hatályos településfejlesztési döntések bemutatásának aktualizálása 
o Változtatási tilalmak 
o Hatályban lévő településrendezési eszközök értékelése 

- Hatályos településfejlesztési dokumentumok értékelése 
- 2015-2020. közötti időszakban megvalósult fejlesztések hatásának vizsgálata 
- Részvételi tervezés során érkezett információk rendszerezése 

 
Határidő: az adatszolgáltatástól, valamint a 314/2012. (XI.8.) Korm.rend 

szerinti előzetes levelek beérkezésétől számított 8 hét 
Dokumentálás: 1 pl. papír alapú + 1 CD 

II. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

1. JÖVŐKÉP 
1.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 

környezetére vonatkozóan 
1.2. A településfejlesztési elvek rögzítése 

2. CÉLOK 
2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 
2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása 
2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 
2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 
3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 

társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása 
3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki infrastruktúra 

fő elemeinek térbeli rendjére és a terület-felhasználásra irányuló 
településszerkezeti változtatásokra 

3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére 
és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére 

 
Határidő: a megalapozó vizsgálat leszállítását követő vagy 

a 4. Partnerségi egyeztetés, jövőképalkotás módja című fejezetben  
bemutatott közösségi tervezés megvalósításától számított 10 hét  

Dokumentálás: 1 pl. papír alapú + 1 CD 
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III. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 

1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatározása 
1.2. A tematikus és a területi célok közötti összefüggések bemutatása 

2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK 
2.1 Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával 
2.2. Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló 

jellegű bemutatása, a fejlesztések ütemezése 
2.3. A településfejlesztési akciók összehangolt, vázlatos pénzügyi terve 
2.4. Az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze szempontjából 

jelentős fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz 

3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM (amennyiben a településen található szegregált vagy 
szegregációval veszélyeztetett terület) 
3.1. A szegregáció mérséklését vagy megszüntetését célzó intézkedések (a település 

egészét érintő és az egyes szegregátumokra vonatkozó fejlesztések, programok 
meghatározása) 

3.2. A fejlesztések szegregációs hatásának kivédésére hozott intézkedések 
3.3. A szegregációt okozó folyamatok megváltoztatására, hatásuk mérséklésére 

teendő intézkedések 

4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 
4.1. Külső összefüggések (a stratégia illeszkedése a településrendezési eszközökhöz, 

az ágazati stratégiákkal, az önkormányzat gazdasági programjával, a települési 
környezetvédelmi programmal és más környezetvédelmi tervekkel, a 
területfejlesztési tervdokumentumokkal, védettségekkel való összhang 
bemutatása) 

4.2. Belső összefüggések (a célok logikai összefüggései, a helyzetértékelésben 
beazonosított problémákra ad-e megoldást, a stratégia megvalósíthatósága, a 
célok megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek egymásra gyakorolt 
hatása) 

5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 

6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE 
6.1 A célok elérését szolgáló fejlesztési és nem beruházási jellegű önkormányzati 

tevékenységek 
6.2. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósításának szervezeti kereteinek 

maghatározása 
6.3. Településközi koordináció mechanizmusai, együttműködési javaslatok 
6.4. Monitoring rendszer kialakítása (output és eredményindikátorok meghatározása 

az egyes akcióterületi beavatkozásokra és az integrált településfejlesztési 
stratégia intézkedéseire, azok mérési módjának, gyakoriságának rögzítése; a 
monitoring rendszer működtetési mechanizmusának meghatározása) 

 
Határidő: a településfejlesztési koncepció jövőképének  

és célrendszerének előzetes elfogadását követő vagy 
a 4. Partnerségi egyeztetés, jövőképalkotás módja című fejezetben  

bemutatott közösségi tervezés megvalósításától számított 12 hét  
Dokumentálás: 1 pl. papír alapú + 1 CD 

 

TÁRSADALMASÍTÁS 
A koncepció társadalmasítása végigkíséri a teljes koncepcióalkotási folyamatot. 

Amennyiben a koncepció közös tervezési folyamat eredménye, a lakosság bevonásával, 
megfelelő kommunikációs eszközökkel történik a tervezés, úgy a tervezési folyamat 
jelentősége megközelíti a terv jelentőségét. A tervezésben részt vevők a közös munkával 
konszenzusra jutnak a jövőt illetően, s együttes erővel, egymás tevékenységét erősítve 
munkálkodnak annak megvalósításán. Azaz nem a koncepció, a koncepciókészítés válik 
céllá, hanem a koncepció elhatározásai mentén való cselekvés megindítása. 

VÖLGYZUGOLY Műhely Kft. 2020. 
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− Településfejlesztési kérdőívek és azok kiértékelése 
− A koncepció lakossági egyeztetésében való részvétel (internetes fórum, 

lakossági fórum) 
−  Egyeztetés eredményeinek beépítése a településfejlesztési koncepcióba  

 
Dokumentálás: 1 pl. papír alapú + 1 CD 

IV. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS 
1. EGYEZTETÉSI ANYAG KÉSZÍTÉSE 

 
Határidő: a településfejlesztési dokumentumok előzetes jóváhagyását követő 2 hét  

Dokumentálás: 1 pl. papír alapú + 1 CD + az államigazgatási 
egyeztetési eljáráshoz szükséges számú példány 

 
2. EGYEZTETÉS 

 Egyeztetésben való közreműködés, egyeztetéseken való részvétel: lakossági fórum, 
partnerek, eltérő véleményező államigazgatási szervek, Állami Főépítész 

 
V. JÓVÁHAGYÁS 

1. JÓVÁHAGYÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 
Képviselő-testületi elfogadásra előkészített dokumentáció 
 

2. JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 
Jóváhagyást követő véglegesítés 

 
Határidő: az egyeztetést lezárását követő 2 hét  

Dokumentálás: 2 pl. papír alapú + az államigazgatási 
egyeztetési eljáráshoz szükséges számú CD 

 
 

VÖLGYZUGOLY Műhely Kft. 2020. 
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4. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS, JÖVŐKÉPALKOTÁS MÓDJA 
Az alábbi módszerekkel készülő településfejlesztési dokumentumok széleskörű támogatottsága 
biztosítható, mivel azok, akik a koncepció és stratégia alkotásában részt vettek, az elkészült 
fejlesztési dokumentumokat magukénak érzik, s közösen munkálkodnak megvalósításán is.  

 
KÖZÖSSÉGI FÓRUMOK 

Cégünk hosszú évek óta folytat részvételi tervezést, mert hisszük, hogy ennek a platformnak, a 
társadalmi központú részvételi tervezésnek sokkal nagyobb hatása van, mint az Eljr.-ben 
meghatározott partnerségi egyeztetéseknek. A részvételi tervezés elsősorban megelőzi, s nem 
utánköveti a folyamatot, így alapja, hogy az egyeztetés eredményei beépítésre kerülhetnek a 
településfejlesztési dokumentumokba. 

A településfejlesztési dokumentum társadalmasítása során közösségi mediációs módszerek is 
alkalmazhatók. A részvételi tervezést, társadalmasítási folyamatot a Magyar Építész Kamara és 
cégünk, a Völgyzugoly Műhely Kft. által készített „Konfliktuskezelési mediációs módszerek 
alkalmazása a település-fejlesztésben” című 2012-es kutatás és az azóta továbbfejlesztett 
módszer alapján végzi irodánk. A kutatás eredményei gyakorlati tapasztalatokon alapulnak, 
melyből egy kiadvány is készült  

Kiadvány:  
http://vzm.hu/letoltes/konfliktuskezeles_mediacio_a_telepulesfejlesztesben.pdf 

A tapasztalataink alapján egy alulról építkező, a helyi lakosságot bevonó településfejlesztés 
során nem mindegy, hogy mikor kerül sor erre a társadalmasítási folyamatra, s hogyan építkezik 
az Önkormányzat ezekből. Amennyiben a településfejlesztési dokumentumok elkészítése, 
széleskörű támogatottsága biztosított, s az általuk megfogalmazott fejlesztési elemek, stratégia 
célok stb. beépítésre kerülnek a készülő dokumentumokba, úgy a településfejlesztési 
dokumentum alkotásában részt vevők az elkészült fejlesztési anyagokat is magukénak érzik, s 
közösen munkálkodnak megvalósításán is. 

- Közösségi fórum előkészítése: Stratégiai csoport szereplőinek összeállítása (intézmények, 
egyházak, egyesületek, gazdasági szereplők stb.), a szereplők meghívása közvetlen formában 
(Fórumokat megelőzően ráerősítés, hogy számítunk a részvételre). Emellett lakosok szabadon 
jelentkezhetnek, de részvételük regisztrációhoz kötött. 

- 1. kör: A település értékeiről, erősségeiről "ventilláló fórum". Megfelel az Eljr. 29/A.§ szerinti 
előzetes tájékoztató lakossági fórumnak. 

A fórumot két mediátor vezeti, és a folyamat szakmai támogatására alkalmanként három-
négy szakember vesz részt a munkában. Minden fórum három órás időtartamú. 

- 2-3. kör: Koncepció jövőképének és célrendszerének meghatározása 

- 4. kör: Stratégia középtávú céljainak meghatározása, priorizálás, akcióterületek, fejlesztési 

VÖLGYZUGOLY Műhely Kft. 2020. 
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projektelemek meghatározása. A stratégiai szereplők az őket érintő kerületrészekben akár 
több fórumon is részt vehetnek. 

- Közösségi fórum – záró: Partnerségi egyeztetés keretén belül az elkészült ITS bemutatása és 
megvitatása. Megfelel az Eljr. 29/A. § szerinti munkaközi tájékoztató lakossági fórumnak. 

  
KÖZÖSSÉGI NAP 

A közösségi nap a településfejlesztési elképzelések priorizálására, a fejlesztések szondázására, 
vagy a fejlesztési igények felmérésére szolgáló esemény, attól függően, hogy a fejlesztési 
dokumentum készítése során mikor kerül sor a rendezvény megtartására, ami függ a 
programnaptártól illetve a megbízói igényektől. Egy népszerű eseményen nagyszámú résztvevőt 
lehet egyidejűleg megszólítani, s játékos, interaktív módon kikérni véleményét.  

Lehetséges események:  

- Térképen, ortofoton a kedves helyek, a problémás területek és a javaslatok jelölése; 

- Kívánságfa, amely emblematikus jellegének köszönhetően a település fejlesztés 
szempontjából jelentős pontján kerül elültetésre; 

- Kérdőívezés; 

- Párbeszéd, fórum a megjelent lakosokkal, igény és javaslatfelmérés céljából; 

- promóciós anyagok osztogatásával a megmozdulás népszerűségének növelése, az 
érdeklődés felkeltése, véleménynyilvánítás ösztönzése. 

A szükséges anyagok, eszközök, promóciós eszközök biztosításáról az Önkormányzat 
gondoskodik, továbbá az Önkormányzat a helybiztosítással (sátor is, a hangosítással, a 
technikai körülmények biztosításával) támogatja a folyamatot. 
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5. REFERENCIAMUNKÁK 

FERIK TÜNDE – VÖLGYZUGOLY Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.  
Okl. építészmérnök, településmérnök, vezető településrendező tervező  
TT/1 13-1259, É 13-1259 
 
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. II/5. 
 
Tanulmányok:  
2007-2010 Napút Alternatív Művészeti Akadémia 
1995-2001.  Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki kar - Építészmérnök  
1993. BME-  Mérnöktovábbképző Intézet - Felsőfokú  Ingatlanértékbecslő  
1985-1988. Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Városgazdasági szak  - Településmérnök 
 
Kutatás: Konfliktuskezelési, mediációs módszerek alkalmazása a településfejlesztésben 

(kutatás 2012.) 
Mikrotérségi szintű településtervezés módszertanának kidolgozása (2007-2009) 

 A területérték vizsgálatának és a tapasztalatok felhasználásának szükségessége az 
általános rendezési terv készítésében, kísérlet Ajka ÁRT esetében (BME 
Mérnöktovábbképző Intézet – tanulmány 1994)  

  
Tervpályázat: Új Nemzeti Stadion Ötletpályázat – Nart Kft-vel - Kiemelt megvétel (2012) 
 Újpalota Főtér ötletpályázat 2011 
 Kecskemét városközpont építészeti megújítása ötletpályázat I. díj (2009) 
 
Szakmai szervezeti tagság:   
 Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozat - alelnök 
 Magyar Építész Kamara területi és településtervező tagozat vezetőségi tag 
 Falufejlesztési Társaság – tag 
Egyéb:  Főépítész Solymár (2010-2015) 
 
JELENTŐSEBB MUNKÁK 
 
Kistérségi szintű tervek, fejlesztési dokumentumok 

Mezőkovácsházi járás és Sarkadi járás járási fejlesztési stratégiája megalapozó feltáró – értékelő 
vizsgálat (2015.) 
Konfliktuskezelési, mediációs módszerek alkalmazása a településfejlesztésben (kutatás 2012.) 
Somló-hegy és környéke mikrotérségi szerkezeti terv (kutatás - Környezetterv Kft.-vel lezárult 2010.) 
Somló-hegy és környéke mikrotérségi szabályozási terv (kutatás - Környezetterv Kft.-vel lezárult 2010.) 
Mikrotérségi szintű településtervezés módszertanának kidolgozása (kutatás 2007-2009.) 
Káli-medence mikrotérségi fejlesztési koncepció (kutatás - Értéktérkép Kft.-vel – 2007-2009.) 
Káli-medence mikrotérségi szerkezeti terv (kutatás – 2007-2009.) 
Somló-hegy és környéke mikrotérségi fejlesztési koncepció (kutatás - Környezetterv Kft.-vel elfogadva 2009.) 
Kis-sárréti települések fejlesztési koncepcióját megalapozó ökológiai szemléletű térségfejlesztési 
program (2005.) (Benedek Kft.-vel, Környezetterv Kft.-vel) 
Duna jövője a Szigetköz térségében – kistérségi fejlesztési terv (ISTER Kelet-Európai Környezeti 
Kutatások Intézete – Farkas Gabriellával 1991-93.) 

Településrendezési eszközök  
 
Kazár Településrendezési eszközök módosítása (folyamatban 2020-) 
Komárom Településrendezési eszközök felülvizsgálata (folyamatban 2020-) 
Martonvásár Településrendezési eszközök módosítása (folyamatban 2020-) 
Monor Településrendezési eszközeinek módosítása (folyamatban 2020-) 
Somlójenő Településrendezési eszközeinek módosítása (folyamatban 2020-) 
Borszörcsök Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2020.) 
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Balatonalmádi Helyi építési szabályzat módosítása (folyamatban 2019-) 
Balatonfüred Településrendezési eszközeinek módosítása (folyamatban 2019-) 
Csopak Településrendezési eszközeinek módosítása (folyamatban 2019-) 
Drégelypalánk Településrendezési eszközeinek módosítása (folyamatban 2019-) 
Komárom Településrendezési eszközök módosítása (folyamatban 2019-) 
Mád Településrendezési eszközeinek módosítása (folyamatban 2019-) 
Örvényes Településrendezési eszközeinek módosítása (folyamatban 2019-) 
Pálosvörösmart Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2019-) 
Péteri Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2019-) 
Solymár Településrendezési eszközeinek módosítása (folyamatban 2019-) 
Tiszapüspöki Településrendezési eszközeinek módosítása (folyamatban 2019-) 
Albertirsa Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2019.) 
Aszód Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2019.) 
Balatonfüred Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Balatonfüred Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.)  
Balatongyörök Helyi építési szabályzat módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Bodmér Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2019.) 
Budajenő Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Csévharaszt Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Devecser Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2019.) 
Devecser Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Kajászó Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2019.) 
Kápolnásnyék Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Kenyeri Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Kerepes Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.)  
Kisbágyon Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2019.) 
Kiskunhalas Településrendezési eszközeinek módosítása (folyamatban 2019.) 
Kisoroszi Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2019.) 
Mezőcsát Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Nadap Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2019.) 
Nagykőrös Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Pásztó Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2019.) 
Pilisszentiván Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Szarvasgede Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2019) 
Szolnok Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Szügy Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Tápiószentmárton Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Túrkeve Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2019.) 
Újbarok Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2019) 
Visznek Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2019.) 
 
Dunabogdány Helyi építési szabályzat módosítása (folyamatban 2018-) 
Köveskál Településrendezési eszközeinek módosítása (folyamatban 2018-) 
Komárom Településrendezési eszközeinek módosítása (folyamatban 2018-) 
Tápiószentmárton Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2018-) 
Zirc Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2018-) 
Budaörs Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2018.) 
Drégelypalánk Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2018.) 
Kápolnásnyék Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2018.) 
Monor Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2018.) 
Solymár Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2018.) 
Vác Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2018.) 
Bánk Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2018.) 
Csopak Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2018.) 
Kétegyháza Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2018.) 
Martonvásár Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2018.) 
Monor Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2018.) 
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Petőfibánya Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2018.) 
Tihany Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2018.) 

Apc Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2017-) 
Balatongyörök Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2017-) 
Csécse Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2017-) 
Kisbárkány Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2017-) 
Lucfalva Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2017-) 
Márkháza Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2017-) 
Nagykeresztúr Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2017-) 
Nagykőrös Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2017-) 
Sámsonháza Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2017-) 
Zagyvaszántó Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2017-) 
Albertirsa Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2017.) 
Budajenő Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2017.) 
Csákvár Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2017.) 
Dunabogdány Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2017.) 
Gyál Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2017.) 
Jánossomorja Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2017.) 
Martonvásár Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2017.) 
Monor Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2017.) 
Nagykőrös Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2017.) 
Örvényes Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2017.) 
Somlószőlős Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2017.) 
Szurdokpüspöki Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2017.) 
Tolmács Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2017.) 
Tüskevár Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2017.) 

Körösladány Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2016-) 
Pilisszentkereszt Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2016-) 
Raposka Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2016-) 
Szár Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (folyamatban 2016-) 
Aszód Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2016.) 
Balatonfüred Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2016.) 
Dabas Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2016.) 
Mád Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2016.) 
Martonvásár Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2016.) 
Monor Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2016.) 
Pilisszentiván Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2016.) 
Solymár Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2016.) 
Tar Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2016.) 
Tihany Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2016.) 

Balatonalmádi Településrendezési eszközeinek felülvizsgálat (jóváhagyva 2015.) 
Csopak Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2015.) 
Felsőörs Településrendezési eszközeinek felülvizsgálat (jóváhagyva 2015.) 
Monor, Strázsa-hegy Településrendezési eszközeinek felülvizsgálat (jóváhagyva 2015.) 
Somlójenő Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2015.) 
Somlóvásárhely Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2015.) 
Tihany Településrendezési eszközeinek felülvizsgálat (jóváhagyva 2015.) 
Zánka Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2015.) 

Albertirsa Településrendezési eszközeinek módosítása (jóváhagyva 2014.)  
Dunasziget Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2014.) 
Litér Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2014.) 
Martonvásár Településrendezési eszközeinek felülvizsgálat (jóváhagyva 2014.) 
Pilisvörösvár Településrendezési eszközeinek felülvizsgálata (jóváhagyva 2014.) 
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Budapest, KÉSZ 

Budapest, XI. kerület Repülőtéri út – Kőérberki út –Egér út – Balatoni út – Villamos vonal – 
Kerülethatár – Kamaraerdei út – Budaörs határa által határol terület (folyamatban 2019-)  

Budapest XVII. kerület Cinkotai út - Gyöngytyúk utca - Liszt Ferenc utca - Szőlőfürt utca - 
Forrásmajori utca által határolt ún. Gyöngytyúk utca feletti terület Kerületi Építési Szabályzatának 
(folyamatban 2019) 

Budapest XIX. kerület Vak Bottyán utca – Tompa utca – Üllői út – Kerülethatár Ferihegy repülőtérre 
vezető út által határolt terület kerületi építési szabályzat módosítás (jóváhagyva 2019.) 

Budapest, XIX. kerület Lehel utca – Vak Bottyán utca – Derkovits Gyula utca – Wesselényi utca – 
Móricz Zsigmond utca – Simonyi Zsigmond utca – Kisfaludy utca – Ady Endre út páratlan oldala (37-
53/B.) – Hunyadi utca – Üllői út által határolt (Városközpont) terület kerületi építési szabályzatának 
elkészítése (jóváhagyva 2018.) 

Budapest, XI. kerület Gazdagréti út – Rétköz u. – Háromszék u. – Sasadi út – Budaörsi út – BAH-
csomópont – kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatának elkészítése 
(jóváhagyva 2018.) 

Budapest, XI. kerület Budaörsi út – Kőérberki út – Repülőtéri út – Budaörs határa által határolt 
terület kerületi építési szabályzatának elkészítése (jóváhagyva 2018.) 

Budapest, XVI. kerület településrendezési eszközök felülvizsgálata (jóváhagyva 2018.) 

Budapest, XI. kerület Villányi út – Dávid F. u. – Diószegi u. – Tas vezér u. által határolt terület  
kerületi építési szabályzatának elkészítése (2017.) 

Budapest Főváros XIX. kerület, Üllői út – Lehel utca – Vak Bottyán utca – kerülethatár által határolt 
területre tervezett Kerületi Építési Szabályzat készítése (jóváhagyva 2017.) 

Budapest, XI. kerület Bikszádi u. 61-63. sz. alatti ingatlanra vonatkozó szabályozás módosítására 
vonatkozó tervdokumentáció (jóváhagyva 2015.) 

Budapest, XI. kerület Érdi út – Tömös u. – Törcsvár u. által határolt terület szabályozási terve 
(jóváhagyva 2015.) 

Budapest, XI. kerület Neszmélyi út – Péterhegyi út – Mikes Kelemen u. – Igmándi köz által határolt 
terület szabályozási terve (jóváhagyva 2015.) 

Budapest, XI. kerület Villányi út – Dávid F. u. – Diószegi u. – Tas vezér u. által határolt terület  
szabályozási terve felülvizsgálatának elkészítése (jóváhagyva 2015.) 

Budapest Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló önkormányzati 
rendelet szakmai felülvizsgálata, valamint a módosított szabályozási tervezet elkészítése 
 (jóváhagyva 2015.) 

Budapest, XVIII. kerület, Móra F. utca - Kőkert utca - Nimród utca - Nádasdy utca által határolt tömb 
 KSZT (jóváhagyva 2013.) 

Egyéb tervek, tanulmányok 

Balatonalmádi telepítési tanulmányterv készítése (folyamatban 2019) 
Budaörs telepítési tanulmányterv készítése (folyamatban 2019-) 
Budapest Főváros XVI. kerület helyi védelem felülvizsgálata (folyamatban 2019-) 
Kerepes beépítési tanulmányterv készítése (folyamatban 2019-) 
Monor fejlesztési tanulmányterv (folyamatban 2019-) 
Solymár telepítési tanulmányterv készítése (folyamatban 2019-) 
Monor beépítési tanulmányterv készítése (2020.) 
Vác telepítési tanulmányterv készítése (2018.) 
Balatonalmádi telepítési tanulmányterv készítése (2018.) 
Monor beépítési tanulmányterv készítése (2018.) 
Vác telepítési tanulmányterv készítése (2017.) 
Biatorbágy telepítési tanulmányterv készítése (2017.) 
Kisoroszi község értékleltár elkésztése (folyamatban 2016-) 
Budapest Főváros XVIII. kerület, „Cséry telep” hulladéklerakóra vonatkozó kármentesítési 
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dokumentációk előkészítéséhez kiegészítő vizsgálatok és tanulmányok elkészítésé (2016.) 
Budapest Főváros XIX. kerület, településfejlesztési dokumentumok (TFK, ITS) megalapozását szolgáló 
vizsgálat és helyzetértékelés elkészítése, a koncepció tervezetének elkészítésében való részvétel (2016.) 
Budapest Főváros XIX. kerület, telepítési tanulmányterv készítése a Móricz Zsigmond u. – Somonyi 
Zsigmond u. – Derkovits Gyula u. – Wesselényi u. által határolt területre (2016.) 
Budapest Főváros XXII. kerület, Budafok-Tétény telepítési tanulmányterv készítése a Klauzál Gábor utca 
– Erdőd utca – Miklósvár utca – Budai Nagy Antal utca – által határolt területre (2016.) 
Balatonalmádi város vízpart-rehabilitációs tanulmányterv módosítását megalapozó megvalósíthatósági 
vizsgálat kidolgozása (2016.) 
Csopak község vízpart-rehabilitációs tanulmányterv módosítását megalapozó megvalósíthatósági vizsgálat 
kidolgozása (2015.) 
Tihany vízpart-rehabilitációs terv módosítását szolgáló miniszteri rendelet alátámasztását szolgáló 
tanulmány (2014-) 
Balatonkenese vízpart-rehabilitációs terv módosítását szolgáló miniszteri rendelet alátámasztását 
szolgáló tanulmány (2014-) 
Örvényes vízpart-rehabilitációs terv módosítását szolgáló miniszteri rendelet alátámasztását 
szolgáló tanulmány (2014-) 
Zánka Erzsébet üdülőközpont területére vonatkozó településrendezési tanulmány (2014.) 
Tihany, településrendezési szerződét megalapozó telepítési tanulmánytervek (2013., 2014.) 
Tihany vízpart-rehabilitációs terv felülvizsgálatát megalapozó tanulmány átdolgozása (2011., 2013.) 
Felsőörs, településrendezési szerződét megalapozó telepítési tanulmánytervek (2013.) 
Dunasziget, településrendezési szerződét megalapozó telepítési tanulmánytervek (2012., 2013.,2015.) 

Területrendezési hatósági eljárás 

Kiskunhalas területi hatásvizsgálat térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat elemének 
elhelyezéséhez (2019.) 
Inárcs területi hatásvizsgálat térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat elemének elhelyezéséhez 
(2019.) 
Mezőcsát területi hatásvizsgálat térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat elemének 
elhelyezéséhez (2019.) 
Sárfimizdó és Gersekarát területi hatásvizsgálat térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat 
elemének elhelyezéséhez (2019.) 
Szászberek területi hatásvizsgálat térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat elemének 
elhelyezéséhez (2019.) 
Szolnok területi hatásvizsgálat térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat elemének elhelyezéséhez 
(2019.) 
Szügy, Csesztve területi hatásvizsgálat térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat elemének 
elhelyezéséhez (2019.) 
Tiszapüspöki területi hatásvizsgálat térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat elemének 
elhelyezéséhez (2019.) 
Túrkeve területi hatásvizsgálat térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózat elemének 
elhelyezéséhez (2019.) 
Monor területi hatásvizsgálat megyei területrendezési tervvel való összhang igazolására, beépítésre szánt 
terület kivételes kijelöléséhez (2017.) 
Martonvásár területi hatásvizsgálat beépítésre szánt terület kivételes kijelöléséhez (2017.) 
Budajenő területi hatásvizsgálat beépítésre szánt terület kivételes kijelöléséhez (2017.) 
Fürged területi hatásvizsgálat szélerőműpark kijelölésének kivételes elhelyezéséhez (2015.) 
Balatonalmádi területrendezési hatósági eljárás lefolytatásához az előzetes egyeztetés lefolytatása az 
Állami Főépítésszel (2013.) 
Felsőpáhok területi hatásvizsgálat a 76.sz. főút Hévíz elkerülő szakasz nyomvonalának módosításához 
(2011-2012.) 
Kisújszállás területi hatásvizsgálat szélerőműpark kijelölésének kivételes elhelyezéséhez (2011.) 
Zamárdi területi hatásvizsgálat beépítésre szánt terület kivételes kijelöléséhez (2009-2010.) 

Településfejlesztési dokumentumok 

Komárom Településfejlesztési koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (folyamatban 2019-)  
Gyál Integrált Településfejlesztési Stratégia (2017.) 
Tordas Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (2016.) 
Bugyi Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (2016.) 
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Jánossomorja Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (2015-2016.) 
Nagykovácsi Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia (2014-2015.) 
Tihany Településfejlesztési koncepció (2013.) 
Balatonalmádi Integrált Városfejlesztési Stratégia és Funkcióanalízis (2012.) 
Kisbér Integrált Városfejlesztési Stratégia és Funkcióanalízis (2011-2012.) 
Mágocs Integrált Városfejlesztési Stratégia és Akcióterületi terv (2009-2010.) 
Sárbogárd Integrált Városfejlesztési Stratégia és Előzetes Akcióterületi terv (Expertcom Kft-vel) 
Göd Integrált Városfejlesztési Stratégia és Előzetes Akcióterületi terv (Forsense Kft-vel) 
Dunakeszi Integrált Városfejlesztési Stratégia (Forsense Kft-vel) 

Településképi dokumentumok 
 
Budapest, XVI. kerület településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Albertirsa településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Alsótold településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Balatonalmádi településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Balatongyörök településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Bánk településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Csécse településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Csévharaszt településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Devecser településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Drégelypalánk településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Dunabogdány településképi arculati kézikönyv elkészítése (2017.) 
Egyházasgerge településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Gyúró településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Ipolytarnóc településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Kajászó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Karancsalja településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Karancskeszi településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Kerepes településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Kisoroszi településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2018.) 
Komárom településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2018.) 
Kozárd településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Lucfalva településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Martonvásár településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Monor településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Nadap településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Noszlop településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Oroszi településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Pásztó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Romhány településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Sámsonháza településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Szurdokpüspöki településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Tar településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Tihany településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Tolmács településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Tordas településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Vác településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Zagyvaszántó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítése (2017.) 
Nagykovácsi településképi arculati kézikönyv elkészítése (2017.) 

Szakmai konferenciák 

„Mikrotérségi tervezés módszertana”  Monoszló, 2009. március 26-27. 
"Új típusú településközi együttműködések a Duna mentén" Kunsziget, 2010. május 26. 
„Településfejlesztés konfliktuskezelési, mediációs módszerek alkalmazásával” 

Tihany, 2015. szeptember 14-15. 
„TAK konferencia és a képzés” Budapest, 2017. szeptember 28. 
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